

Le succès et la croissance ont aussi des inconvénients...

Avec l'augmentation du volume, l'espace de stockage devient de plus en plus serré.



En 2018, la Caamenihu a acquis une parcelle de 5 ha à Aru, capitale du territoire.

L'assemblée générale a donc décidé de construire un nouveau dépôt sur notre propre terrain à Aru,

Après un appel d'offres, le contrat a été attribué à IOB, Inter Oriental Builders, une entreprise de construction d'Ariwara avec une grande expérience dans différentes régions du Congo.



En janvier 2020, les travaux de terrassement ont commencé.



...et en février 2020, nous avons posé la première pierre.



Progrès

Juillet 2020



Septembre 2020



Décembre 2020



Novembre 2021



Le Grand Dépôt

Juillet 2020



Septembre 2021



Décembre 2021



Avril 2022



Les Bureaux

Novembre 2021



Décembre 2021



Avril 2022





Avril 2022

Le conseil d'administration en visite au site.

Le deuxième projet : clôture, parcelle, accessoires

Juin 2021



Décembre 2021



Février 2022



Avril 2022



Avril 2022



L'Intérieur







Avril 2022 : la construction est terminée à 95%. Le nouveau bâtiment, prêt à utiliser en Mai, n'offre pas seulement un espace de stockage de 12 000 m³, mais aussi des bureaux, des salles de réunion et de formation et d'autres services connexes (laboratoire contrôle qualité, contrôle qualité d'eau,...).